

Kalkulation des zeitlichen Aufwandes für die Server/Client-Anwendung

InnovaSoft GmbH

Musterstraße 1

01069 Dresden

Tel: +49 351 123456

E-Mail: info@innovasoft.de



Als InnovaSoft GmbH haben wir den zeitlichen Aufwand für die Entwicklung und Implementierung der Server/Client-Anwendung zur Digitalisierung der Hochzeitsplanung präzise kalkuliert. Die Kalkulation beinhaltet 140 Stunden (18 Personentage, 1 PT = 8 Stunden). Unser Ziel ist es, eine effiziente Projektabwicklung sicherzustellen, bei der alle Ressourcen optimal eingesetzt werden.

Tätigkeiten	Aufwand (PT)
Koordination des Projekts, Zeitplanung, Kommunikation mit Wedding Bliss	3
Entwicklung des Servers (Spring Boot), Implementierung der JSON-Schnittstelle, Integration der Datenbank	6
Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche (Java Swing), Implementierung der Client-Funktionen	4
Gestaltung und Optimierung der Benutzeroberfläche für eine optimale Nutzererfahrung	2
Durchführung von Funktionstests, Integrationstests und Fehlerbehebung	3

Gesamter Aufwand: 18 PT (ca. 140 Stunden)

Zeitlicher Rahmen

Wir planen, die Projektaufgaben innerhalb des vorgesehenen Workloads von 150 Stunden abzuschließen. Der zeitliche Rahmen für jede Rolle wird entsprechend der definierten Tätigkeiten individuell abgestimmt. Der Projektstart sowie die Meilensteine sind in der Projektübersicht detailliert beschrieben.

Unser Team bei InnovaSoft GmbH ist bereit, dieses Projekt effizient und erfolgreich umzusetzen. Die klare Aufgabenteilung und die realistische Kalkulation gewährleisten eine strukturierte Abwicklung. Wir stehen jederzeit für Rückfragen oder Anpassungen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihre Erwartungen übertrifft.

Mit freundlichen Grüßen

Jennifer Vindimut

Projektleiter

InnovaSoft GmbH