

Projektbegleitender Bericht

Datum	Fertigstellungsdatum	Aufgabe	Zuständig	Dauer der Arbeit
02.04.2025	02.04.2025	Erklärung der Anforderungen des Auftraggebers und Verteilung der Arbeit an die Mitarbeiter	Alle	
02.04.2025	23.04.2025	User Interface designen	Jennifer Vindimut, Ekaterina Swoboda	
03.04.2025	05.04.2025	Besprechung der Code Struktur	Oleksandra Bitrikowa, Angelina Pilko, Anesti Toukas	
05.04.2025	19.04.2025	Code schreiben (Server)	Oleksandra Bitrikowa, Angelina Pilko, Anesti Toukas	
16.04.2025	16.04.2025	Zwischenstand der aktuell erledigten Arbeit besprechen	Alle	
19.04.2025	01.05.2025	Code schreiben (Client)	Oleksandra Bitrikowa, Angelina Pilko, Anesti Toukas	
20.04.2025	20.04.2025	Zwischenstand aller Mitarbeiter besprechen und präsentieren	Alle	
25.04.2025	25.04.2025	Erstellung der UML Diagramme	Jennifer Vindimut, Ekaterina Swoboda	
28.04.2025	01.05.2025	Design in Code einbinden	Oleksandra Bitrikowa	
01.05.2025	03.05.2025	Testung	Angelina Pilko	
05.05.2025	05.05.2025	Zwischenstand der aktuell erledigten Arbeit besprechen	Alle	
09.05.2025	09.05.2025	Release	Alle	
10.05.2025	10.05.2025	Erklärung der Anforderung des About Button und Aufgaben Verteilung	Alle	2 Stunden

Datum	Fertigstellungsdatum	Aufgabe	Zuständig	Dauer der Arbeit
27.05.2025	27.05.2025	Erweiterung der UML Diagramme um den About Button	Ekaterina Swoboda, Jennifer Vindimut	2 Stunden
12.05.2025	12.05.2025	Erweiterung des Pflichtenheft um den About Button	Anesti Toukas	3 Stunden
22.05.2025	24.06.2025	Code Erweiterung um den About Button	Oleksandra Bitrikowa	8 Stunden
27.05.2025	27.05.2025	Zwischenstand der aktuell erledigten Arbeit besprechen	Alle	2 Stunden
02.06.2025	05.06.2025	Testung der Erweiterung	Angelina Pilko	8 Stunden
06.06.2025	06.06.2025	Projektabschluss	Alle	